ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	**Serviços iniciais**	R$21.565,91	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	**Aterros**	R$8.846,21	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
3	**Sapatas dos encontros**	R$16.992,54	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	**Sapatas das contenções laterais**	R$12.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	**Vigas Pré-moldadas**	R$71.759,94	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	**Encontros**	R$34.990,82	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7	**Contenções laterais**	R$33.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00
8	**Tranversinas**	R$10.818,48	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9	**Laje da pista**	R$35.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
10	**Guarda-corpo**	R$8.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11	**Serviços finais**	R$1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

TOTAL		**R$256.176,09**												**100,00**