CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Ivorá	Substituição telhado UBS	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**Substituição do Telhado Da UBS PSF S**	**109.548,85**	% Período:	11,10%	25,35%	28,59%	34,96%								
1.1.	Remoção telhado existente	12.165,29	% Período:	100,00%											
1.2.	Estrutura metálica do telhado	59.088,71	% Período:		47,00%	53,00%									
1.3.	Telhamento metálico e acabamentos	38.294,85	% Período:				100,00%								

Total: R$ 109.548,85

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	11,10%	25,35%	28,59%	34,96%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	12.165,29	27.770,78	31.317,93	38.294,85								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**12.165,29**	**27.770,78**	**31.317,93**	**38.294,85**								
Acumulado:	%:	11,10%	36,46%	65,04%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	12.165,29	39.936,07	71.254,00	109.548,85								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**12.165,29**	**39.936,07**	**71.254,00**	**109.548,85**								
	Administração Local:												

VITOR CAMARGO COSTA:02842916093 Assinado de forma digital por VITOR CAMARGO COSTA:02842916093 Dados: 2026.10.01 11:36:01 -03'00'

Ivorá/RS
Local

sábado, 26 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Vitor Camargo Costa
CREA/CAU: RS 203284
ART/RRT: