

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04	
			SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
			1	ALVENARIA	R\$41.932,26	50,00	100,00	50,00	100,00	
2	ESQUADRIAS	R\$19.940,27		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
3	PISO	R\$36.412,50		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$3.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	FORRO E COBERTURA	R\$18.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6	ESPELHOS	R\$8.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$129.077,40</b>								<b>100,00</b>

Vitor Camargo Costa  
 Eng. Civil CREA RS203284  
 Prefeitura de Ivorá