

TERMO ADITIVO 01

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2026

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi, nº 1098, na Cidade de Ivorá/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSEMAR ZORZI OSMARI**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], no município de [REDACTED], de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **C.H ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 09.616.071/0001-08, inscrição estadual nº001/0018824, localizada à Rodovia RST 348, nº 300, Distrito Industrial, na Cidade de Agudo RS, neste ato representada pelo Sr. **CARLOS HENRIQUE ROGGIA**, brasileiro, residente e domiciliado na Cidade de [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], emitida pela [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 195/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, resolvem celebrar o Termo Aditivo, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 07/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Termo Aditivo de REAJUSTE do Contrato nº 114/2025, que tem como objeto a **contratação de empresa que forneça materiais e mão de obra para construção de 01 (uma) ponte de concreto armado, na comunidade da Linha Um, interior, a ser executado em regime de empreitada por preço global**, conforme especificações técnicas e disposições constantes no Edital da Concorrência Eletrônica nº 07/2024 e seus anexos.

1.2 O presente Termo Aditivo é com base no Ofício da Empresa C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA e Memorando nº 05/2026 do Fiscal do Contrato Engenheiro Vitor Camargo Costa e da Coordenadora Municipal de Defesa Civil Janice Ribas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REJUSTE

2.1 O valor total do presente Termo Aditivo será de **R\$ 50.356,83 (cinquenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos)**, entendido como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

2.2 O valor acima se refere ao reajuste contratual com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) de 6,3872% acumulado apurado no período compreendido entre novembro/2024 e novembro/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A despesa correrá nas seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 02 NÚCLEO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS

CONTA: 195 – OBRAS E INSTALAÇÕES

SUB-CONTA: 113 – OBRAS EM ANDAMENTO

RECURSO: LIVRE

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento contratual que não conflitem com este termo.

4.2 E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Ivorá - RS, 14 de Maio de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE **IVORÁ**
Berço de Alberto Pasqualini



JOSEMAR ZORZI
OSMARI: [REDACTED]
[REDACTED]
Assinado de forma digital por
JOSEMAR ZORZI
OSMARI: [REDACTED]
Dados: 2026.05.15 08:35:09
-03'00'
JOSEMAR ZORZI OSMARI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

C H ROGGIA
CONSTRUÇOES
LTDA:09616071000198
Assinado de forma digital por C H
ROGGIA CONSTRUÇOES
LTDA:09616071000198
Dados: 2026.05.15 08:57:25 -03'00'
CARLOS HENRIQUE ROGGIA
C.H ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA