J\ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA

“Juntos escrevendo uma nova histérial”

TERMO ADITIVO 01
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 328/2024

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA,
Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o n® 92.457.175/0001- 40, com Sede a
Av. Garibaldi, n° 1098, na Cidade de Ivord/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
JOSEMAR ZORZI OSMARI, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade n°
I -xpcdida pelo I < inscrito no CPF sob n° . rcsidente e domiciliado
na Avenida [IIIGGEGEGEGEGEEEEEGEEE. Cidade de . dc ora em diante denominado
simplesmente d¢ CONTRATANTE e de outro lado a empresa L. SOUZA LEAES ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.132.037/0001-58, sediada na Rua Venancio Aires, n° 1079,
apto 204, na cidade de Santa Maria/RS, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo Sr. WILBERT LINDOLPHO COSTA, portador da Carteira de Identidade n° [ R,
expedida pela I, ¢ CPF n° I (csidente ¢ domiciliado na cidade de | R
. tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n® 328/2024 e em observancia as
disposigoes da Lei n® 14.133/2021, da Lei Complementar n® 123/2006, resolvem celebrar o presente
Termo Aditivo, decorrente da Concorréncia Eletronica n® 06/2024, mediante as clausulas e condigdes a

seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogagdo do prazo de execugdao do Contrato

n° 09/2025 pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de 29/09/2025.

Paragrafo Primeiro — Esta prorrogacdo se da através de Pedido da Empresa L. SOUZA LEAES
ENGENHARIA LTDA, atestado pelo Engenheiro do Municipio e Fiscal do Contrato, Eng. Vitor

Camargo Costa.
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CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

2.1 Em virtude da prorrogagao do prazo de execugao da Obra, fica prorrogado a vigéncia do

presente Contrato para mais 120(cento e vinte) dias a contar de 29/09/2025.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas as demais cldusulas do instrumento contratual que ndo conflitem

com este termo.

3.2 E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor

e forma, na presenca de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e legais

efeitos.
Ivora - RS, 29 de Setembro de 2025.
JOSEMAR ZORZI OSMARI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
WILBERT~LINDOLPHO COSTA
L. SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA
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